MERCURY

إدارة المشاريع الاحترافية وتخطيط التنفيذ الفعّال

26 – 30 سبتمبر 2027

عمّان (الأردن)



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

إدارة المشاريع الاحترافية وتخطيط التنفيذ الفعّال

المرجع: 167535_121424 **التاريخ:** 26 – 30 سبتمبر 2027 **المكان:** عمان (الأردن) **الرسوم:** 3300 Euro

مقدمة

تهدف هذه الدورة التدريبية في إدارة المشاريع الاحترافية وتخطيط التنفيذ الفعّال، إلى تمكين المشاركين من فهم المفاهيم المتقدمة في إدارة المشاريع الاحترافية وربطها بالتطبيق المنهجي لتخطيط التنفيذ الفعّال. كما تركز على بناء إطار فكري متكامل لإدارة المشروع منذ مرحلة البدء وحتى الإغلاق وفق أفضل الممارسات المهنية. وتسلط الضوء على العلاقة بين التخطيط الدقيق والتنفيذ المنضبط لتحقيق أهداف المشروع ضمن الوقت والتكلفة والجودة. وتعالج التحديات الشائعة في المشاريع المعقدة وتوضح آليات التعامل معها بأسلوب تحليلي منظم. وتعتمد على تطوير الفهم النظري العميق المدعوم بأمثلة تطبيقية واقعية. تم تصميم المحتوى ليخدم احتياجات بيئات العمل الحديثة ومتطلبات المشاريع الاحترافية.

الفئات المستهدفة

تستهدف دورة إدارة المشاريع الاحترافية وتخطيط التنفيذ الفعّال، الفئات والمحترفين الذين يسعون لاكتساب المعرفة والمهارات:

- مدراء المشاريع في القطاعات الحكومية والخاصة.
- المهندسون المسؤولون عن تخطيط وتنفيذ المشاريع.
- قادة الفرق الفنية والإدارية.
- منسقو المشاريع ومشرفو التنفيذ.
- العاملون في مكاتب إدارة المشاريع.
- المخططون الاستراتيجيون للمشاريع.
- الاستشاريون في إدارة المشاريع.
- الراغبون في تطوير مهارات التخطيط والتنفيذ الاحترافي.

أهداف الدورة التدريبية

في نهاية هذا البرنامج التدريبي في إدارة المشاريع الاحترافية وتخطيط التنفيذ الفعّال، سيكون المشاركون قادرين على:

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

- توضيح المفاهيم الأساسية لإدارة المشاريع الاحترافية.
- تمكين المتدرب من فهم دورة حياة المشروع بشكل متكامل.
- تعزيز القدرة على إعداد خطط تنفيذ فعّالة وقابلة للتطبيق.
- تطوير مهارات تحديد نطاق المشروع وضبطه.
- دعم فهم العلاقة بين الوقت والتكلفة والجودة.
- تمكين المتدرب من تحليل أصحاب المصلحة بفاعلية.
- تعزيز مهارات إعداد الجداول الزمنية الاحترافية.
- توضيح أساليب توزيع الموارد وإدارتها بكفاءة.
- تمكين المتدرب من التعرف على مخاطر المشاريع مبكرًا.
- دعم القدرة على وضع خطط استجابة للمخاطر.
- تعزيز مهارات المتابعة والرقابة على التنفيذ.
- توضيح آليات قياس الأداء وتقييم التقدم.
- دعم اتخاذ القرار أثناء مراحل التنفيذ المختلفة.
- تعزيز الفهم الاحترافي لإغلاق المشاريع وتوثيقها.

الكفاءات المستهدفة

سيكتسب المشاركون الكفاءات التالية من خلال برنامج إدارة المشاريع الاحترافية وتخطيط التنفيذ الفعّال:

- تحليل بيئة المشروع ومتطلباته التشغيلية.
- إعداد خطط تنفيذ متكاملة ومترابطة.
- بناء هياكل تقسيم العمل بوضوح.
- إدارة الوقت والموارد بأسلوب احترافي.
- تقييم المخاطر التشغيلية والاستراتيجية.
- تطبيق أدوات المتابعة والرقابة بفاعلية.
- تفسير مؤشرات الأداء للمشاريع.
- التنسيق الفعّال بين فرق العمل.
- إعداد تقارير تقدم المشاريع بشكل احترافي.
- دعم التحسين المستمر في تنفيذ المشاريع.

دراسة سيناريوهات

في تدريب إدارة المشاريع الاحترافية وتخطيط التنفيذ الفعّال، سيطور المشاركون قدراتهم من خلال دراسة السيناريوهات التالية:

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

- تحليل مشروع تأخر عن الجدول الزمني المخطط.
- دراسة مشروع تجاوز التكاليف التقديرية.
- تقييم ضعف التخطيط وتأثيره على التنفيذ.
- تحليل تعارض الموارد في مشروع متعدد الأنشطة.
- دراسة سيناريو تغيّر نطاق المشروع أثناء التنفيذ.
- تقييم أثر ضعف التواصل على نتائج المشروع.
- تحليل مشروع نجح بسبب التخطيط المسبق الدقيق.

محتوى الدورة

الوحدة الأولى: مدخل إلى إدارة المشاريع الاحترافية

- مفهوم إدارة المشاريع الاحترافية في بيئات العمل الحديثة.
- الفرق بين الإدارة التقليدية والإدارة الاحترافية للمشاريع.
- خصائص المشروع الناجح ومعايير التميز.
- دورة حياة المشروع ومراحلها الأساسية.
- أدوار ومسؤوليات مدير المشروع الاحترافي.
- العلاقة بين الاستراتيجية المؤسسية والمشاريع.

الوحدة الثانية: تخطيط المشروع وتحديد النطاق

- أهمية التخطيط في نجاح المشاريع الاحترافية.
- تحديد أهداف المشروع بشكل واضح وقابل للقياس.
- إعداد وثيقة نطاق المشروع بشكل مهني.
- تحليل متطلبات المشروع التشغيلية والفنية.
- بناء هيكل تقسيم العمل للمشروع.
- ضبط النطاق ومنع الانحرافات غير المخطط لها.
- توثيق افتراضات وقيود المشروع.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة الثالثة: تخطيط التنفيذ وإدارة الموارد

- مفهوم تخطيط التنفيذ الفعّال للمشاريع.
- إعداد الجداول الزمنية باستخدام الأساليب الاحترافية.
- تحديد الأنشطة وتسلسلها الزمني المنطقي.
- تقدير مدد الأنشطة بشكل واقعي.
- تخطيط الموارد البشرية والفنية للمشروع.
- موازنة الموارد وتجنب التعارضات.
- ربط خطة التنفيذ بخطة الجودة.

الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر والمتابعة والرقابة

- مفهوم المخاطر في المشاريع الاحترافية.
- تصنيف المخاطر وتأثيرها على التنفيذ.
- إعداد سجل مخاطر المشروع.
- تحليل احتمالية وتأثير المخاطر.
- وضع خطط الاستجابة للمخاطر المحتملة.
- متابعة تقدم التنفيذ وفق الخطة المعتمدة.
- استخدام مؤشرات الأداء لقياس التقدم.
- إدارة التغييرات أثناء التنفيذ.

الوحدة الخامسة: إغلاق المشروع والتقييم الاحترافي

- مفهوم الإغلاق المنهجي للمشاريع.
- التأكد من تحقيق أهداف المشروع المخططة.
- تسليم مخرجات المشروع وفق المعايير.
- تقييم أداء المشروع بعد التنفيذ.
- توثيق الدروس المستفادة من المشروع.
- إعداد تقارير الإغلاق النهائية.
- دعم التحسين المستمر في المشاريع المستقبلية.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

خلاصة وتوصيات الدورة التدريبية

توفر هذه الدورة إطارًا احترافيًا متكاملاً لفهم إدارة المشاريع وتخطيط التنفيذ الفعّال بأسلوب منهجي واضح. يُوصى بتطبيق المفاهيم النظرية المكتسبة بشكل منظم لتعزيز فرص نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية.