



انتان مقاييس نجاح المشروع وهؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات
التحكم

2025 - 13 أبريل
القاهرة (مصر)



اتقان مقاييس نجاح المشروع وهؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات التحكم

رمز الدورة: 999_106593 تاريخ الإنعقاد: 13 - 20 ابريل 2025 دولة الإنعقاد: القاهرة (مصر) التكلفة: 3000 اليورو

المقدمة:

يتمثل الهدف العام من هذه الدورة بتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتصميم وتطبيق مقاييس نجاح المشروع وهؤشرات الأداء الرئيسية KPIs. بالإضافة إلى ذلك تساعد هذه الدورة المشاركين في تحديد العوامل الدافعة للحصول على أفضل قيمة بناء على مقاييس نجاح المشروع والسماح لهم بتصميم لوحات التحكم بالمشروع واستخدام برنامج مايكروسوفت بروجيكت عند رفع تقرير حول أداء المشروع واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية.

الفئات المستهدفة:

- مدراء المشاريع.
- العاملون في مكتب المشروع ورعاية المشروع.
- المدراء التنفيذيون والإدارة العليا.
- الأفراد المشاركون في تطوير وإدارة مقاييس نجاح المشروع وهؤشرات الأداء الرئيسية.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد العوامل الدافعة التي من شأنها أن تؤدي إلى مقاييس نجاح أفضل للمشروع.
- تحديد واختيار مقاييس نجاح المشروع الصحيحة.
- تطوير وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع KPIs.
- وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع وكتابة التقارير باستخدام برنامج مايكروسوفت بروجيكت MS Project.
- تصميم لوحة التحكم بالمشروع والتقارير.
- بناء القيمة وفقاً لمقاييس نجاح المشروع.

الكفاءات المستهدفة:

- الجدولة.
- إدارة عملية التنفيذ.
- التحكم والمراقبة.
- التفكير الاستباقي.
- تحليل البيانات.
- التواصل مع الجهات المعنية.

محتوى الدورة

الوحدة الأولى، العوامل الدافعة للحصول على مقاييس أفضل للمشروع:

- الجانب التنفيذي لإدارة المشاريع
- أنواع منهجيات إدارة المشاريع
- مقارنة إطار العمل والمنهجية
- إدارة المشاريع الفعالة
- نظرة جديدة لتحديد نجاح المشروع
- دورة إدارة علاقات أصحاب المصلحة
- زحف نطاق المشروع
- التحقق من صحة المشروع

الوحدة الثانية، مقاييس المشروع:

- مقاييس إدارة المشروع
- فهر مقاييس نجاح المشروع
- متطلبات المقاييس
- خصائص مقاييس نجاح المشروع
- فئات مقاييس المشروع وأنواع
- اختيار مقاييس نجاح المشروع الصحيحة
- المقاييس ومكتب إدارة المشاريع PMO

الوحدة الثالثة، مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع KPIs:

- ضرورة واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع
- خصائص مؤشرات الأداء الرئيسية
- فئات ومؤشرات الأداء الرئيسية
- اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية
- قياس مؤشرات الأداء الرئيسية
- ترابط مؤشرات الأداء الرئيسية
- الأهداف وحالات الفشل
- أفضل 25 مؤشر أداء رئيسي للمشروع

الوحدة الرابعة، إدارة مقاييس المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام برنامج مايكروسوفت بروجيكت MS Project:

- تطوير مقاييس القيمة المكتسبة ومؤشرات الأداء الرئيسية
- بناء التقارير
- تنسيق الجداول في التقرير
- تنسيق المخططات في التقرير
- إنشاء تقرير مخصص حسب الطلب

الوحدة الخامسة، لوحات التحكم بالمشروع:

- لوحة التحكم بالمشروع والتقارير
- لوحات التحكم وبطاقات النتائج
- فوائد لوحات التحكم
- قواعد لوحات التحكم
- نصائح تصيير لوحة التحكم

الوحدة السادسة، مقاييس إدارة المشاريع الهنئية على القيمة:

- الجمع بين النجاح والقيمة
- إدراك الحاجة إلى مقاييس قيمة المشروع
- الحاجة إلى تقنيات القياس
- العلاقة بين إدارة المشروع والقيمة
- إنشاء مقاييس قيمة المشروع
- قياس القيمة الهنئية

نموذج تسجيل :

اتقان مقاييس نجاح المشروع وورشات النداء الرئيسية ولوحات التحكم

رمز الدورة: 999 تاريخ الإنعقاد: 13 - 20 ابريل 2025 دولة الإنعقاد: القاهرة (مصر) التكلفة: 3000 اليورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:

العنوان:

الهدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي