



الإدارة المتقدمة للمشاريع

2024 - 14 اكتوبر
باريس (فرنسا)



الادارة المتقدمة للمشاريع

رمز الدورة: 821_108430 تاريخ الإنعقاد: 14 - 18 اكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: باريس (فرنسا) التكلفة: 4900 اليورو

المقدمة:

الغرض الرئيسي من هذا المؤتمر هو تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتحليل المشروع بعمق، خلال مراحل التخطيط والتتنفيذ، وسيستخدم المشاركون في هذا المؤتمر جميع الأدوات والتقنيات المطلوبة في عملية صنع القرار لتحقيق أفضل تنفيذ للمشروع في بيئة متغيرة باستمرار.

الفئات المستهدفة:

- المهنيين الذين يسعون لتعزيز معرفتهم في كيفية وضع وإدارة خطط المشاريع. كما أنها مصممة لتقدم النسخ ومهارات الادارية اللازمة للإدارة مخاطر وتكلفة ووقت المشاريع المعقدة.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لحضور هذا المؤتمر ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

أهداف المؤتمر

في نهاية هذا المؤتمر، سيكون المشاركين قادرين على:

- تحديد أطر العمل والعمليات والآدوات المرتبطة بإدارة المشاريع والتي تتطابق مع معايير المعهد الدولي للإدارة للمشاريع PMI.
- تطبيق المنهجيات المختلفة لختبار وإدارة المشاريع وإدارة رأس المال.
- تصميم مخططات وجداول وخطط المشاريع واستخدام مختلف التقنيات في تأدية العمليات التحليلية للمشروع وجداوله وخططه.
- فهم المنهجيات المختلفة لتقدير تكاليف وميزانية المشروع.
- إدارة اندرافات التكلفة والوقت عبر تطبيق أساليب تحليل القيمة المكتسبة.
- استخدام خطط إدارة المخاطر وتطبيق استراتيجيات الاستجابة للمخاطر حرصاً على التنفيذ الناجح للمشروع.
- تطوير خطط إدارة البرنامج بالتوافق مع المعايير الدولية المعهد إدارة المشاريع.

الكفاءات المستهدفة:

- ادارة المشاريع.
- وضع الجداول.
- التخطيط.
- تكلفة المشاريع.
- الميزانية.
- مراقبة المشاريع.
- ادارة المخاطر.

محتوى المؤتمر الوحدة الأولى، لوحدة عامة على إدارة المشاريع:

- تعريف مصطلحات إدارة المشاريع
- فوائد إدارة المشاريع
- القيود الثلاثية
- دورة حياة إدارة المشاريع
- أصحاب المصلحة للمشروع
- تأثير العيكل التنظيمي على إدارة المشروع

الوحدة الثانية، اختيار المشروع:

- نماذج اختيار المشروع
- معدل الفائدة إلى التكلفة
- متوسط معدل العائد ARR
- فترة الاسترداد
- صافي القيمة الحالية NPV
- معدل العائد الداخلي IRR
- شجرة القرار

الوحدة الثالثة، تخطيط المشروع وجدولته:

- ميثاق المشروع
- بيان نطاق المشروع
- هيكل تقسيم العمل WBS
- تقدير المدة الزمنية
- أسلوب تقييم ومراجعة البرنامج PERT
- العلاقة بين أنشطة المشروع
- المخطط الشبكي
- طريقة المسار الحر CPM
- تغيير العلاقات الهندسية
- تخطيط الموارد
- تسوية الموارد
- تسريع المدة الزمنية للمشروع

الوحدة الرابعة، إعداد موازنة المشروع:

- تقنيات تقدير التكلفة
- خط أساس التكلفة
- موازنة المشروع
- إدارة فترات السماح
- ضغط الجدول الزمني عبر تقليص وقت الإنجاز

الوحدة الخامسة ، هرائق المشروع:

- تحليل البيانات
- لوحات المعلومات وبطاقة الإنبار
- القيمة المكتسبة
- إدارة البيانات
- ومؤشرات الأداء الأساسية

الوحدة السادسة، إدارة مخاطر المشروع:

- تحديد مخاطر المشروع
- التحليل النوعي للمخاطر
- التحليل الكمي للمخاطر
- تخطيط التصدبي لمخاطر المشروع
- الاحتياطات للحالات الطارئة والاحتياطات الإدارية



London - UK +447481362802
Istanbul - Turkey +905395991206
Amman - Jordan +962785666966

الوحدة السابعة، إدارة البرامج:

- دورة حياة البرنامج
- وضع الميكل التفصيلي لبرنامج العمل
- وضع الجدول الزمني للبرنامج
- وضع الخطة المالية للبرنامج



نحوذن تسجيل :
الادارة المتقدمة للمشاريع

رمز الدورة: 821 تاريخ الإنعقاد: 14 - 18 اكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: باريس (فرنسا) التكلفة: 4900 اليورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

المسمي الوظيفي:
الهاتف / الجوال:
البريد الإلكتروني الشخصي:
البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:
العنوان:
المدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

المسمي الوظيفي:
الهاتف / الجوال:
البريد الإلكتروني الشخصي:
البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي