



ادارة القيمة المكتسبة لمشروع قياس الاداء

2024 - 18 يوليو
المنامة (البحرين)



ادارة القيمة المكتسبة لمشروع قياس الأداء

رمز الدورة: 109308_2 تاريخ الإنعقاد: 18 يوليو 2024 دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين) التكلفة: 7000 اليورو

المقدمة:

أصبحت إدارة المشاريع الفنية تحدياً للمهندسين المحترفين في سوق ترداد فيه المنافسة حيث تتبع أساليب فعالة في تخطيط المشاريع والتحكم فيها اهتماماً بمتطلبات العملاء التعاقدية.

مدير المشاريع الناجحة يطالبون بأن تتحقق مشاريعهم أهدافاً تقنية وأن يتم استكمالها في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية.

لضمان النجاح، يجب تصميم وتطوير نظام فعال لمراقبة المشروع لتزويد الإدارة بمعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن انحرافات وعلامات التكلفة والوقت عن الأهداف المستهدفة المحددة أثناء دورة تخطيط المشروع.

أهداف البرنامج:

- الحصول على المعرفة في فهم واستخدام نظام إدارة النداء الفعال في إدارة المشاريع الفنية على نحو فعال.
- إدارة المشاريع باستخدام تقنية قياس أداء وخبرة وفعالية.
- العمل مع العملاء لتحديد أهداف المشروع ووضع خطة المشروع وجعلها موضع التنفيذ.
- قم باتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع المتعلقة بالنطاق والتكلفة والتكلفة والجدول بشكل أسرع وأكثر فاعلية وثقة.
- ابق على اطلاع دائم بالجدول الزمنية والميزانيات وبغء العمل وقضايا الموارد البشرية وتقويض عملياً وعادلاً.
- تعلم كيفية تجنب مخاطر إدارة المشروع عن طريق تحديد مخاطر المشروع المختلفة بسرعة والتخفيف منها في أقرب وقت ممكن.

ملخص البرنامج:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لزملائك الذين يرغبون في تعلم مبادئ EVM المستخدمة لقياس أداء المشروع، وهي طريقة مبربة لتقدير أفعال المشروع من أجل تحديد ارتباط الجدول الزمني المحتوم المبكر ومجالات تجاوز الميزانية، إنه يوفر تخطيطية عملية لتعكس دقيق وواقعي للنطاق المتكامل ومعايير التكلفة والجدول الزمني للمشروع لمساعدة كل من المقاولين وإدارة العملاء في عملية صنع القرار.

المحاور التدريبية مقدمة في إدارة القيمة المكتسبة EVM

- معايير الإدارة مقابل المعايير الهندسية
- تطوير مفهوم إدارة القيمة المكتسبة EVM
- معايير نظام التحكم في التكلفة / الجدول C / SCSC
- معايير نظام EVM
- قياس النداء - تقنية EVM الفعالة
- المشاريع إدارة في EVM

نطاق المشروع:

- فهم نطاق عمل المشروع
- هيكل انهيار العمل WBS
- صناعة خيار الشراء
- WBS المكتسبة والقيمة

تخطيط وجدولة المشروع:

- فهم هدف المشروع
- التخطيط للمشروع

- جدولة المشروع
- الجدولة والقيمة المكتسبة

تقدير وميزانية موارد المشروع لتشكيل خطة حساب التحكم :CAPs

- دوام نطاق عمل المشروع مع التكلفة والجدول الزمني
- القيمة المضافة المكتسبة
- تقديرات التكلفة والميزانيات
- احتياطيات الإدارة

وضع خط الأساس لمشروع القيمة المكتسبة:

- النسالib المستخدمة لخريطه وقياس القيمة المكتسبة
- خط حساب التحكم CAPs
- خط الأساس لقياس النداء PMB
- الحفاظ على الأساس: إدارة التغييرات في النطاق

مراقبة النداء وقابل خط الأساس:

- النداء قياس CAPs
- عروض تقديمية للادارة المشاريع
- تكلفة القيمة المكتسبة والفرق الزمنية
- المولد والعقود من الباطن في EVM

التكلفة والجدول النهائي المتوقع:

- تحديد العوامل
- التكلفة وجدولة نتائج المنهجية
- احتياطي الادارة أو احتياطي الطوارئ
- التقدير عند الانتهاء EAC
- عملية خط الأساس المستهدف OTB
- التنبؤ بالمددة الزمنية للمشروع

EVM: التقارير

- تقارير المقاولين من الباطن
- إعداد وتفسير تقرير التكلفة / الجدول المتكاول
- تنسيقات تقارير EVM



نحوذح تسجيل :
ادارة القيمة المكتسبة لمشروع قياس الاداء

رمز الدورة: 2 تاريخ الإنعقاد: 07 - 18 يوليو 2024 دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين) التكلفة: 7000 اليورو

معلومات الوشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

المسمي الوظيفي:
الهاتف / الجوال:
البريد الإلكتروني الشخصي:
البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:
العنوان:
المدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

المسمي الوظيفي:
الهاتف / الجوال:
البريد الإلكتروني الشخصي:
البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء ارسال الفاتورة لي

الرجاء ارسال الفاتورة لشركتي