



استخدام برنامج Project Microsoft

20 - 06 ابريل 2025  
أونلاين



## استخدام برنامج Project Microsoft

رمز الدورة: 1006\_119386 تاريخ الإنعقاد: 06 - 20 ابريل 2025 دولة الإنعقاد: أونلاين التكلفة: 1500 اليورو

### المقدمة:

تركز هذه الدورة التدريبية على استخدام البرنامج الحاسوبي Project MS واستكشاف جميع خصائصه ووظائفه، سيكون المشاركون قادرين على صياغة خطط المشروع والجدول الزمنية، وتصميم الرسوم البيانية والرسوم البيانية والجدول، كما تهدف هذه الدورة أيضاً إلى تدريب المشاركين على استخدام التقنيات المختلفة المرتبطة بالمشاريع مثل تخصيص الموارد وموازنة استخداماتها ومتابعة مستوى الإنجاز ودعم خطط المشاريع.

### الفئات المستهدفة:

- مدراء المشاريع.
- الموظفين المسؤولين عن عمليات وضع الخطط والجدول الزمنية للمشاريع وجميع أعضاء مكتب إدارة المشاريع.
- جميع المهنيين المهتمين بمهارات إدارة المشاريع.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

### الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- القدرة على تعريف المشاريع وتحديد موعقاتها.
- إنشاء ملفات المشروع وجدوله الزمنية.
- جدولة المهام وإدخال المهام المتكررة.
- تقدير وتخصيص الموارد لكل مهمة.
- تحديد المسار الحرج وتطبيق مبادئ موازنة استخدام الموارد.
- وضع المؤشرات المعيارية ومتابعة مستوى تقدم المشروع.
- تصميم تقارير حالة المشروع والخطط البيانية.
- إنشاء أحواض الموارد ودعم خطط المشروع.

### الكفاءات المستهدفة:

- التخطيط.
- وضع الجدول.
- التنظيم.
- التنفيذ.
- الرقابة.
- تصميم التقارير.

### محتوى الدورة

الوحدة الأولى، فهم المشاريع:

- تعريف المشروع
- المصطلحات الثلاثية
- عمليات إدارة المشروع
- دورة حياة المشروع

## الوحدة الثانية، بدء مشروع جديد:

- إنشاء ملف للمشروع
- وضع الجدول الزمني للمشروع
- إدخال المهام الجديدة وتعديلها
- إدخال الأهداف الجزئية في مستوى تقدّم المشروع

## الوحدة الثالثة، جدولة المهام:

- إنشاء ترابط المهام
- تحديد ميعقات المهام
- إدخال المهام المتكررة
- تقسيم المهام

## الوحدة الرابعة، إدارة الموارد:

- إضافة وإدخال سعة الموارد
- الجدول الزمني للاستخدام الموارد
- تخصيص الموارد للمهام
- إيجاد الموارد الصحيحة
- الجدولة وفقاً للجهود البديلة

## الوحدة الخامسة، تحديد المسار الحرج وتخصيص الموارد:

- المخطط الشبكي
- تحليل المسار الحرج
- تخصيص الموارد
- موازنة استخدام الموارد

## الوحدة السادسة، متابعة مستوى تقدّم المشروع:

- تحديد المؤشرات المعيارية لمستوى تقدّم المشروع
- متابعة مستوى التقدم وفقاً للجدول الزمني للمشروع
- إدخال نسبة إكمال المهام والقيم الفعلية
- إعادة جدولة المهام غير المنجزة
- تحديث المؤشرات المعيارية

## الوحدة السابعة، تنظيم وتنسيق تفاصيل المشروع:

- تنظيم وتجهيز تفاصيل المشروع
- تصفية تفاصيل المشروع
- إنشاء وتعديل الجداول ومخططات جانت
- إعداد وطباعة التقارير
- متابعة مستوى تقدم المشروع وإعداد التقارير حوله
- التقارير البيانية



London - UK +447481362802  
Istanbul - Turkey +905395991206  
Amman - Jordan +962785666966

## الوحدة الثامنة، دعم المشاريع والموارد:

- إنشاء حوض الموارد
- ربط المشاريع بحوض الموارد
- دعم خطط المشروع
- إنشاء الترابط بين المشاريع
- حسابات القيمة المكتسبة

نموذج تسجيل :  
استخدام برنامج Project Microsoft

رمز الدورة: 1006 تاريخ الإنعقاد: 06 - 20 ابريل 2025 دولة الإنعقاد: أونلاين التكلفة: 1500 اليورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

الهاتف / الجوال: .....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

معلومات جهة العمل

اسم الشركة: .....

العنوان: .....

الهدية / الدولة: .....

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

الهاتف / الجوال: .....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي