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إدارة تحسين وقت مشروع البناء، التكاليف وتحسين

الجودة
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إدارة تحسين وقت مشروع البناء، التكاليف وتحسين الجودة

Euro 3500  الرسوم: القاهرة (مصر)   المكان: 27 يونيو – 1 يوليو 2027   التاريخ: 120442_98437   المرجع: 

المقدمة:

تُعد إدارة تحسين وقت مشروع البناء ركيزة أساسية لنجاح المشاريع الإنشائية المتوسطة والكبيرة. وتقدم دورة إدارة وقت وتكاليف

مشاريع البناء إطارًا متكاملاً يجمع إدارة الوقت والتكلفة والجودة، ويغطي تخطيط مشاريع البناء، وتقدير التكاليف، وإدارة الجدول

الزمني للمشاريع، ومراقبة تكاليف البناء، ومراقبة جودة مشاريع البناء، وإدارة التغييرات والمطالبات.

أهداف الدورة التدريبية:

تحديد أدوار أطراف المشروع ومسؤولياتهم.•

إعداد هيكل تقسيم العمل وتقدير التكاليف والمدد.•

بناء الجدول الزمني الرئيسي وحساب المسار الحرج.•

تطبيق أدوات مراقبة تكاليف البناء والقيمة المكتسبة.•

قياس الإنتاجية وتسريع المشروع.•

وضع معايير مراقبة جودة مشاريع البناء.•

إدارة التغييرات وتسوية المطالبات والنزاعات.•

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: مدخل إلى إدارة مشاريع البناء الدولية.•

الوحدة الثانية: تخطيط مشاريع البناء وتقدير التكاليف وإدارة المخاطر.•

الوحدة الثالثة: إدارة الجدول الزمني للمشاريع.•

الوحدة الرابعة: مراقبة تكاليف البناء والتقارير المرحلية.•

الوحدة الخامسة: تحسين الجودة وإدارة التغييرات والمطالبات.•


