



# إدارة تحسين وقت مشروع البناء، التكاليف وتحسين الجودة

19 - 23 أبريل 2027

فيينا (النمسا)



## إدارة تحسين وقت مشروع البناء، التكاليف وتحسين الجودة

المرجع: 120442\_186757 التاريخ: 19 - 23 أبريل 2027 المكان: فيينا (النمسا) الرسوم: Euro 5900

### المقدمة:

تعد إدارة تحسين وقت مشروع البناء ركيزة أساسية لنجاح المشاريع الإنشائية المتوسطة والكبيرة. وتقدم دورة إدارة وقت وتكاليف مشاريع البناء إطارًا متكاملًا يجمع إدارة الوقت والتكلفة والجودة، ويغطي تخطيط مشاريع البناء، وتقدير التكاليف، وإدارة الجدول الزمني للمشاريع، ومراقبة تكاليف البناء، ومراقبة جودة مشاريع البناء، وإدارة التغييرات والمطالبات.

### أهداف الدورة التدريبية:

- تحديد أدوار أطراف المشروع ومسؤولياتهم.
- إعداد هيكل تقسيم العمل وتقدير التكاليف والمدة.
- بناء الجدول الزمني الرئيسي وحساب المسار الحرج.
- تطبيق أدوات مراقبة تكاليف البناء والقيمة المكتسبة.
- قياس الإنتاجية وتسريع المشروع.
- وضع معايير مراقبة جودة مشاريع البناء.
- إدارة التغييرات وتسوية المطالبات والنزاعات.

### محتوى الدورة:

- الوحدة الأولى: مدخل إلى إدارة مشاريع البناء الدولية.
- الوحدة الثانية: تخطيط مشاريع البناء وتقدير التكاليف وإدارة المخاطر.
- الوحدة الثالثة: إدارة الجدول الزمني للمشاريع.
- الوحدة الرابعة: مراقبة تكاليف البناء والتقارير المرحلية.
- الوحدة الخامسة: تحسين الجودة وإدارة التغييرات والمطالبات.